Insight principal

Projeto de migração de ERP para AWS · síntese das análises de sobrecarga, silos e previsão de go-live

INSIGHT

O go-live atrasa cerca de 4 semanas (de 06/01 para 03/02) porque 78% do que trava a entrega está com as duas únicas pessoas acima de 100% de utilização, e o resto do time só tem 18 horas de folga por sprint para ajudar.

Número	De onde vem
+4 semanas (03/02/2025)	Previsão realista: 186 SP em aberto ÷ 61 SP por sprint (média das sprints 7 a 9).
78%	25 das 32 dependências que ainda bloqueiam tarefas abertas são de Ana ou Diego; 57 dos 73 SP do caminho até o go-live também.
Acima de 100%	Ana: 115% a 130% desde a sprint 6. Diego: 100% a 110% desde a sprint 7. Ninguém mais passa de 100%.
18 horas	Folga real só do Bruno (22 pontos percentuais). Carla e Elena já têm a sprint 10 planejada acima de 100%.

Duas alternativas

ALTERNATIVA 1 · ESCOPO

Tarefas que mudaram de escopo têm 45% mais impedimentos, e 11 das 27 mudanças caíram na Tech Lead, que já estava acima de 120%: o que trava o projeto é o escopo entrando fora do processo, não o isolamento entre pessoas.

ALTERNATIVA 2 · TEMPO DE REAÇÃO

O time alertou a sobrecarga 77 dias antes da primeira decisão do PM; nesse intervalo os impedimentos dobraram e a Tech Lead passou de 100% para 128%.

Qual é mais acionável

Critério	Principal	Alt. 1 (escopo)	Alt. 2 (reação)
Diz o que fazer na próxima sprint	**Sim:** tirar de Ana e Diego o que não é crítico, usar a folga do Bruno, cortar escopo fora do caminho crítico	Sim: criar uma porta única de entrada de escopo	Não: explica o passado
Diz quem e quanto	**Sim:** Ana e Diego, 78%, 18 horas de folga	Em parte: Ana, 11 mudanças	Não
Impacto na data do go-live	**Direto** (03/02)	Indireto: evita novos atrasos	Nenhum
Está sob controle do PM	Em parte: o corte de escopo depende do sponsor	**Totalmente**	—

A principal é a mais acionável. Ela entrega ao sponsor uma data, um gargalo com nome e um limite de capacidade. Disso saem as três decisões imediatas: realocar tarefas, cortar o que está fora do caminho crítico e confirmar 03/02. A alternativa 1 é a melhor segunda ação, porque ataca a causa e impede que o problema volte, mas não salva a data atual. A alternativa 2 é diagnóstico: serve como contexto (por que chegamos aqui) e para justificar uma regra de escalada, não como insight central.

No relatório: a principal entra como insight e a alternativa 1 justifica a segunda ação de mitigação; o barema de slides pede exatamente 2 ações, e cada uma sai de um dos dois insights.

Fontes: dataset_limpo/ · scripts/analise_sobrecarga.py, analise_silos.py e previsao_golive.py