Ações para a próxima sprint

Projeto de migração de ERP para AWS · decisão de PM para a sprint 11 (a partir de 07/01/2025)

Insight que orienta a decisão: o go-live atrasa cerca de 4 semanas (de 06/01 para 03/02) porque 78% do que trava a entrega está com as duas únicas pessoas acima de 100% de utilização (Ana e Diego), e o resto do time só tem 18 horas de folga por sprint para ajudar.

UM AJUSTE NO PONTO DE PARTIDA

Dos três candidatos a ajudar, só o **Bruno** tem folga real (cerca de 18 h). A sprint 10 da **Carla** já está planejada em 105%, e a da **Elena** em 130%. A folga da Carla precisa ser *criada*, adiando tarefas de prioridade média. A Elena não tem folga: ela precisa ser *protegida*, ou vira o próximo gargalo.

Ação 1 · Liberar o caminho crítico

Ana e Diego trabalham só no que leva ao go-live.

O quê	• **Ana** fica só com o caminho crítico (TASK-065, 073, 078) e a 119 (multi-moeda, crítica). A **TASK-114** (log de auditoria das aprovações) **passa para o Bruno**, que já está no módulo de aprovações (TASK-102). As **TASK-071 e 099** (refatoração do XML e automação da reconciliação, 16 SP, não bloqueiam o go-live) **ficam para depois do go-live**. • **Diego** fica com 066 e 074 (caminho crítico), 077 e 117 (críticas). A **TASK-103** (parametrizações fiscais, 8 SP) vai para o sponsor decidir: se não for exigência fiscal no go-live, fica para depois. • **Carla** adia a 116 (documentação) e a 105 (notificações por e-mail), de prioridade média. Isso libera cerca de 12 h, que ela usa para **executar roteiros de UAT com a Elena** (TASK-076). • **Elena** começa o **UAT em partes**: testa a 065 e a 066 assim que cada uma ficar pronta.
Quem	**Felipe** decide no planejamento, junto com **Ana**. **Bruno** assume a 114. **Carla** apoia o UAT. O **sponsor** decide sobre a 103.
Prazo	Primeiro dia da sprint 11 (07/01). Revisão no meio da sprint (13/01).
Métrica de sucesso	Ana e Diego **≤ 100%** de utilização na sprint 11 (hoje 125% e 105%). **065, 066, 073 e 074 concluídas** até o fim da sprint 11. **UAT fase 2 (076) iniciado** até 13/01. Nenhuma tarefa nova atribuída a Ana ou Diego.
Trade-off	**24 a 32 SP ficam para depois do go-live**: reconciliação automática, refatoração do XML, documentação, notificações e talvez as parametrizações fiscais. O financeiro faz **reconciliação manual** nas primeiras semanas.
Risco	A passagem de contexto para o Bruno custa horas da Ana no curto prazo. Adiar a 103 pode gerar **risco fiscal**. A Ana pode resistir a largar tarefas que já começou.

Ação 2 · Porta única de escopo com gatilho de escalada

O quê	• **Todo pedido de mudança** (diretoria, diretor financeiro, time) passa pelo Felipe por **um único canal** e entra no backlog com impacto estimado. Nada entra na sprint sem **trocar por algo de mesmo tamanho**. • **Triagem semanal** com o sponsor. • **Gatilho objetivo:** quem passar de 100% de utilização, ou tarefa do caminho crítico atrasada mais de 2 dias, leva a escalada ao sponsor em até 48 h. • **Toda ata** passa a registrar ação, dono e prazo.

Quem	**Felipe** é o dono. O **sponsor** aprova e comunica a regra à diretoria. **Carla** redireciona ao Felipe os pedidos que receber direto.
Prazo	Regra comunicada ao sponsor e ao diretor financeiro até 08/01 (2º dia da sprint 11). Primeira triagem em 10/01.
Métrica de sucesso	**0 mudanças de escopo não aprovadas** na sprint 11 (hoje 5 por sprint, nas sprints 6 a 10). Itens adicionados ao backlog **≤ 1 por sprint** (hoje 5). Como tarefas com mudança de escopo têm 45% mais impedimentos, o total de impedimentos deve cair.
Trade-off	A diretoria perde a agilidade de pedir direto. Pedidos urgentes esperam a triagem. O Felipe, já em 90%, ganha trabalho de gestão.
Risco	O diretor financeiro contornar a regra, como já fez. O congelamento anunciado na sprint 9 **não apareceu nos dados da sprint 10**. Sem o sponsor sustentando a regra publicamente, ela repete o mesmo fracasso.

Críticas às próprias propostas

- **A folga redistribuída é pequena.** As 18 h do Bruno cobrem basicamente a TASK-114. O alívio real de Ana e Diego vem de **adiar escopo**, não de redistribuir. A ação 1 é mais "cortar" do que "realocar", e isso precisa ficar claro para o sponsor.
- **As estimativas não ajudam.** As tarefas do caminho crítico já estouraram (065: 74 h gastas de 52; 066: 70 h de 52) e nenhuma está pronta. Mesmo com as duas ações, 03/02 pode não ser cumprido. **Correção:** se 065 e 066 não estiverem concluídas em 13/01, levar ao sponsor o cenário de março.
- **Passar tarefa no meio do caminho atrasa no curto prazo.** Quem chega precisa de contexto, e quem passa precisa explicar. Para reduzir esse custo, a TASK-114 vai para o Bruno porque ele já está no mesmo módulo.
- **A Elena continua como próximo gargalo.** Ela tem cerca de 84 h a fazer. UAT em partes e a ajuda da Carla aliviam, mas desenvolvedora testando a própria interface é risco de qualidade, e a 120 (LGPD) não pode ser adiada.
- **A ação 2 depende de quem já falhou.** O Felipe levou 77 dias para reagir e está em 90%. Sem apoio explícito do sponsor, mais governança pode não mudar nada. Vale definir que o **sponsor** conduz a primeira triagem.
- **Nenhuma das ações ataca o retrabalho.** O retrabalho (31% na sprint 9) não vem de escopo nem de dependências. Uma terceira ação seria critério de pronto e revisão de código antes do QA; fica como próximo passo.
- **A base de dados é frágil.** A utilização do dataset_time é declarada, não medida, e as atas têm lacunas. As metas de "≤ 100%" dependem de que essa medição continue sendo feita.

> **Síntese:** a ação 1 protege a data e a ação 2 protege o projeto de repetir o problema. Juntas, sustentam 03/02, desde que haja um **ponto de revisão em 13/01**, com o cenário de março já preparado.